

GROEI & BLOEI - project 2022 - 2023

KORTE TERMIJN (2022 - 2023)

Periode	Wat	Partners	Met welke klas?	Benodigheden	TO DO
Okt/Nov	Plan maken	RL, schoolteam		Plan speelplaats (geopunt?)	
Okt/nov	Beslissen wat komt waar + poel = moestuin?	Pro Natura, schoolteam			PRO NATURA contacteren
Nov	Bestellen plantgoed Ecoflora (met plan)	Ecoflora			
Nov	Bloembollen planten	Velt/?		bestelling Velt gearriveerd	dringend, ten laatste eind november
(optioneel)	Nestkasten en voederplanken bouwen	met leerkrachten		Bouwpakketten bestellen	via Natuurpunt winkel (prijs bekijken)
(optioneel)	Vetbollen maken	met leerkrachten			
(optioneel)	Takkenril bouwen + egeldoorgang	Natuurpunt? Els Houttave			
Nov	Bosrand aanplanten	Pro Natura			PRO NATURA contacteren
Nov/Dec	2 fruitbomen (voor villa ZB en achter keitjesbak)				
Nov/De	Moestuin aanleggen - fase 1	Aannemer			Offerte aanvragen Mark Taelemans?
dec	bestellen zaaigoed	velt			
Feb/Maa	(fruit)struiken aanplanten				
Feb/Maa	Regenwatertonnen installeren				Offerte vragen Mark Taelemans?
Maa	Moestuin zaaiklaar maken - fase 2	Els			

MIDDELLANGE TERMIJN (2023 2024)

Periode	Wat	Partners	Benodigheden	To Do
	Insectenhotel /muur maken (recup)		Bouwpakket / bouw materiaal	Wie kan dat begeleiden?
	Betonnen pad rond keitjesbak wordt finse piste	Tuinaannemer		Offerte vragen Mark Taelemans
	Regenwater tonnen aansluiten	Tuinaannemer (?)		Offerte vragen Mark Taelemans

LANGE TERMIJN (2024 - 2025)

Periode	Wat	Partners	Benodigheden	Opmerkingen
	Ontharden + bomen binnenkoer speelplaats	RL en MOS		
	Extra ontharden			